附件3
监理企业问题列表
	序号
	项目名称
	监理单位
	总监
	存在的主要问题

	1
	府谷体育中心操场
	陕西兴卓工程监理有限公司
	王忠
	1、监理规划审批不符合规范要求。
2、监理月报中“本月监理工作小结”连续三月内容相同，且内容笼统、简单。
3、监理日志中对监理工作情况记录太简单，笼统，施工情况记录多，监理工作情况记录少。
4、未编写原材见证取样送检计划。
5、旁站记录对砼坍落度抽查无数据；个别有记录的数据不规范。
6、施工方案未提供监理审查意见。
7、细则中缺测量部分内容。
8、砼垫层局部有沉降。
9、总监对现场的情况如工程规模、概况，工期等不清楚，履职情况不佳。
10、监理项目部人员及办公设备配备不足，不能满足现场管理需要。

	2
	陕西城固酒业股份有限公司综合办公楼
	陕西顺泰建设工程监理有限公司
	梁霁
	1、 现场应配备安装专业监理工程师；
2、 监理规划未经企业技术总工审批并加盖企业公章；
3、 施工组织设计及专项施工方案无报审表，且报批表中未见项目经理的审查意见；
4、 未见监理的审图记录；
5、 开工报审表未经建设单位审批，且未见开工令；
6、 钢筋机械连接未见工艺检测报告；
7、 检验批现场原始记录签字不符合规定；
8、 未编制危险性较大分部分项工程监理实施细则；

	3
	旭光佳苑（棚户改造）
	陕西彩虹工程建设项目管理有限公司
	刘晓红
	1、安全监理细则针对性、可操作性不强，无编制或实施日期。
2、监理日志缺失监理工作内容，连续多日对监理巡视、检查无记录，连续一个月对试验及原材无记录；无记录人签字，总监或总代无签字。
3、旁站记录信息填写不完整。
4、监理实施细则无电气、土建专业工程的具体特点；未编制大体积混凝土监理细则；未编制现场正在涉及的危大工程（塔吊、施工升降机）监理实施细则。
5、监理例会2017.09.22～2018.01.03期间由总代主持。
6、施组及专项施工方案均无监理审查意见，未能体现监理审查痕迹。
7、监理规划中无危大工程、安全生产管理的工作内容，无具体的监理工作管理制度，规划审批人不符合要求
8、未建立见证取样台账，见证取样监理方案未能体现该工程的送检具体内容。
9、无特种作业人员（焊工）的审核记录。

	4
	怀远曼哈顿14、16、18、20#楼
	榆林市弘宇建设监理有限责任公司
	郭伟军
	1、监理规划内容中未梳理项目所涉及的危大工程，在编制的“监理工作方法及措施”中“安全控制与文明施工”内容针对性不强；整体框架应按新版规范编制，未体现安全生产管理的监理工作。
2、旁站监理记录表应调整。
3、.抽见证取样方案中无法体现具体的工作内容，形成的见证台账中应区分标养，同条件试块情况；在监理日志，旁站记录中应体现C40、C35标样及同条件试块情况。
4、抽钢筋进场材料报验，联合验收表中验收情况未量化，所附的证明文件未标明材料供应商，存放地，未加盖项目印章，监理日志中未体现进场情况，未建立材料验收台账。
5、尽快编制安装专业监理实施细则，已编制的安全监理细则中未体现基坑工程、施工升降机等内容，塔吊安全监理要点不明确。
6、监理通知单签发不严谨，未实施的悬挑脚手架工程出现在通知单中。
7、监理日志中对巡视旁站记录情况简单，质量检查，试验概要应量化，安全内容体现少，危大工程专项巡视检查记录无。
8、监理月报中只有2018年5月的，无其他月份，发文本无记录，监理行为在月报中体现少。


	5
	新城延安吾悦广场
	濮阳中油工程管理有限公司
	郑招生
	1、.监理细则无目录；未提供测量、灰土挤密桩监理细则；土方回填监理细则中2:8灰土内容与设计3:7灰土不符。
2、监理日志存在不连续现象，总监和总代未签字，也无检查记录；指出的问题不闭合；记录简单，存在连续多日未反映监理工作情况现象；日志封面填写有误（将装修单位名称填入建设单位）。
3、监理通知单回复与通知单指出问题不对应，在复查意见中签署已整改的意见（023号）；同一编号出现两份监理工程师通知单，同一监理工程师通知单出现两个编号（024号，025号）；通知单用语不规范，无量化标准（044号）；连续多份通知单及回复单无盖章。
4、施工单位项目经理不在岗（江苏中南建筑产业集团有限责任公司）；监理单位总监不在岗。
5、监理规划无安全生产管理的监理工作，治污减霾管理内容，架构不符合新版监理规范要求。
6、旁站监理细则中旁站监理的范围未包括土方及支护内容，未按建设单位已审查的意见进行修改。
7、监理日志中“质量检查，试验概要”一栏均空白，无记录；
8、7月4日对金街2层顶板梁进行砼浇筑的旁站，相应监理日志中未体现相应工作，无见证取样记录。
9、6月29日进场用于金街一层至二层的钢筋原材，报审资料缺少联合验收记录，未注明原件有效地，无铭牌证明文件，未提供复试情况，相应日志中无记录，无法验证复检是否合格。

	6
	华阴市五岳臻品住宅楼（二期）
	陕西正凯建设项目管理有限公司
	赵洪
	1、未见项目监理机构构成文件；
2、检查时，总监未在现场；
3、未见监理企业的资质文件；
4、监理规划未办理审批手续；
5、未见专职管理人员、特种作业人员的审查记录及总监审批的A1表；
6、未见对劳务分包单位审核的相关记录；
7、施工组织设计、专项施工方案无报批表；
8、未见开工报审的相关资料；
9、未见对施工方仪器及试验室审核的相关记录；
10、未见危险性较大分部分项工程的监理实施细则。




